

Vi graver til fremtidens elkabler

Entreprenør Petri & Haugsted A/S udfører arbejdet for Radius Elnet.

Vi udbygger elnettet på Adriansvej, hvor vi graver nær indgange, overkørsler og p-båse.

Gravearbejdet starter 1. september, 2025

Arbejdet forventes afsluttet senest 24. oktober, 2025.

Vi retablerer området løbende og sikrer fri passage ved indgange og overkørsler.

Det er dog ikke muligt at parkere i de afmærkede P-båse i perioden. Vi gør, hvad vi kan, for at mindske generne undervejs.

Med venlig hilsen
Petri og Haugsted

Spørgsmål til gravearbejdet?

Kontakt Petri & Haugsted: info@petri-haugsted.dk eller tlf. 44 88 77 00

Spørgsmål til den generelle udbygning af elnettet?

Kontakt Radius: kundesupport@radiuselnet.dk eller tlf. 70 20 48 00.

Tidsplan:

Id	Opgavetil:	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1					
2		Adriansvej			
3					
4		Uddeling af Varslinger til beboere	1 dag	fr 22-08-25	fr 22-08-25
5		Opsætning af parkering forbudt skilte med info	40 dage	fr 29-08-25	to 23-10-25
6		Etablering af Containerplads	1 dag	fr 29-08-25	fr 29-08-25
7		Gravning fra Grækenlandsvej mod Amagerbrogade	40 dage	ma 01-09-25	fr 24-10-25
8		Løbende Retablering	40 dage	ma 01-09-25	fr 24-10-25
9					
10		Aflevering samt mangelgennemgang	1 dag	fr 31-10-25	fr 31-10-25